



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Reporte de avance de Indicadores 2017

Dependencia / Entidad / Órgano
desconcentrado / Fideicomiso:

1PJE PODER JUDICIAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Proyecto de obra para el "Programa de acciones para la administración e impartición de justicia del Poder Judicial" 2017.

| NIVEL | No. | RESUMEN NARRATIVO | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | FRECUENCIA MEDICIÓN | META PROGRAMA | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | META ALCANZADA |
|------------|-----|--|---|---|---------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| COMPONENTE | 1 | Continuación de la Obra construida | Porcentaje de la ampliación al presupuesto de egresos real ejercido para construcción de la infraestructura | 100 * (Monto de ampliación al presupuesto de egresos real ejercido destinado al pago de proyectos de construcción de infraestructura / Total de la ampliación al presupuesto de egresos real asignado para pago de proyectos de infraestructura) | Semestral | 14.20 | | 7.67 | | 5.37 | 13.03 |
| ACTIVIDAD | 1.1 | Continuación de la construcción de la obra proyecto 2016-002 | Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto de egresos real ejercido para la construcción de la obra proyecto 2016-002 | 100 * (Monto del presupuesto de egresos real ejercido para la construcción de la obra proyecto 2016-002 / Total del presupuesto de egresos real asignado para la construcción de la obra proyecto 2016-002) | Trimestral | 22.98 | 16.00 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 19.50 |
| | 1.2 | Continuación de la construcción de la obra proyecto 2016-003 | Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto de egresos real ejercido para la construcción de la obra proyecto 2016-003 | 100 * (Monto del presupuesto de egresos real ejercido para la construcción de la obra proyecto 2016-003 / Total del presupuesto de egresos real asignado para la construcción de la obra proyecto 2016-003) | Trimestral | 50.46 | 14.68 | 5.02 | 14.88 | 15.00 | 49.58 |